

## Y.C.A. CRONOGRAMA DE TRABAJOS

#	TAREA	EQUIPO	INICIO	FIN	CANT. DÍAS
9	POSIBLES AJUSTES	ELEVADOR DE COSTA	02-08-21	04-08-21	3